

Termin	Fortschritt	Dauer
12.03.2021	Digitale Vorstellung Konzept Am Buchrain	
26.03.2021	Rücksendefrist Fragen und Anregungen	2 Wochen
Mitte April 2021	Vorstellung des Konzepts und Rückmeldung der digitalen Anliegerversammlung im Magistrat	
Ab Ende April 2021	Erarbeitung der Ausführungsplanung	8 Wochen
Anfang Juni 2021	Information über Ausführungsplanung an Anlieger und Eigentümer	
Ab Ende Juni 2021	Erstellung des LV und Vorbereitung der öffentlichen Ausschreibung Erfassung und Prüfung der Datengrundlage für die Beitragsberechnung	10 Wochen
Mitte September 2021	Veröffentlichung der Ausschreibung	6 Wochen
Ende November 2021	Vergabebeschluss zur Durchführung der Arbeiten durch den Magistrat	
Ende November 2021	Beauftragung der Arbeiten	
Dezember 2021	Information der Beitragspflichtigen über die Höhe der Vorausleistung	
Februar/März 2022	Voraussichtlicher Baubeginn in Abhängigkeit der Witterung Versendung der Vorausleistungsbescheide auf den Straßenbeitrag	ca. 25 Wochen
Innerhalb von 4 Jahren nach Fertigstellung (Verjährungsfrist)	Versendung der Straßenbeitragsbescheide	